广西医科大学危旧房改住房改造项目

工程进展顺利，3#楼主体工程达到“正负零”

我校危旧房改住房改造项目自开工建设以来，工程进展顺利，3#楼主体工程达到正负零，1#楼、2#楼、4#楼正全面冲击施工进度。

正负零的完成，标志着项目正式进入地上主体结构施工阶段,为确保工程质量、安全及进度，项目办要求各参建单位坚持以“安全第一、质量保证”为核心，进一步强化施工管理，落实针对性措施，在保证产值任务的同时严抓安全生产，从计划制定到现场管理，扎实做好每一项工作。
截止目前，工程整体质量良好，施工进度符合项目预期目标，现就工程推进进度汇报如下：

1、1#楼

（1）基坑支护桩、高压旋喷止水桩已全部完成；

（2）塔吊安装完成； 
（3）主楼筏板地基验槽已通过验收；

（4）主楼条型基础防水卷材施工已完成；

（5）主楼基础筏板钢筋正在施工；

（6）条型基础完成混凝土浇筑；

（7）副楼独立基础钢筋、地梁钢筋施工。

2、2#楼
（1）基坑支护桩、高压旋喷止水桩已全部完成；

（2）塔吊安装完成；

（3）主楼筏板地基验槽已通过验收；

（4）主楼条型基础正进行砖胎模砌筑完成，独立基础抹

灰。

条型基础钢筋绑扎；

副楼独立基础换填，地梁砖胎模砌筑。
副楼防水施工；
防水保护层浇筑。
3、3#楼

（1）基坑支护桩、高压旋喷止水桩已全部完成；

（2）CFG桩完成；

（3）塔吊安装完成及验收合格；

（4）附楼、主楼基坑已顺利通过验收；

（5）主楼正负零施工完成；

（6）主楼一层钢筋绑扎、电渣压力焊。
4、4#楼

（1）基坑支护桩、高压旋喷止水桩已全部完成；

（2）CFG桩正在施工；
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                   1#楼基础钢筋绑扎
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                   2#楼施工现状
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3#楼主体工程达到“正负零”
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  4#楼CFG桩施工
